

## ПРОТОКОЛ

### Встречи представителей ОАО «Московский комбинат хлебопродуктов» с Инициативной группой участников долевого строительства объектов по ул. 6-я Радиальная, вл. 7

#### Присутствовали:

Представители ОАО «Московский комбинат хлебопродуктов» (далее по тексту МКХ):

Зам. генерального директора по коммерческим вопросам -

Директор департамента реализации проектов

Зам. генерального директора по строительству

Начальник отдела по работе

с участниками долевого строительства

Кузьмин А.В.

Мурсалимов И.И.

Забидарова Е.В.

Представители Инициативной группы:

Корпус 5.1

Подхолзин А.Ю.

Корпус 5.1

Анимица В.Г.

Корпус 5.4

Спильник Н.Э.

Корпус 5.4

Смирнов А.В.

#### Повестка дня:

1. Информирование членов Инициативной группы о сроках завершения строительства корпусов 5.1 и 5.4 по ул. 6-я Радиальная, вл. 7, сроках передачи объектов участникам долевого строительства, а также ответы представителей ОАО «Московский комбинат хлебопродуктов» на вопросы членов Инициативной группы.

#### По п. 1:

В процессе проведенной встречи было заслушано сообщение заместителя генерального директора по коммерческим вопросам - директора департамента реализации проектов ОАО «Московский комбинат хлебопродуктов» Кузьмина А.В. о сроках завершения строительства корпусов 5.1 и 5.4 по ул. 6-я Радиальная, вл. 7 и сроках передачи объектов участникам долевого строительства.

Для членов Инициативной группы был организован обход с представителями Департамента строительства ОАО «Московский комбинат хлебопродуктов» корпусов 5.1 и 5.4 микрорайона «Царицыно».

В ходе встречи даны ответы на возникшие вопросы членов Инициативной группы.

Определен планируемый срок передачи объектов – до 30 июня 2015 г.


Представители ОАО «Московский комбинат хлебопродуктов»:

Зам. генерального директора по коммерческим вопросам -

Директор департамента реализации проектов


 Кузьмин А.В.

Зам. генерального директора по строительству

 / Мурсалимов И.И.

Представители Инициативной группы:

Корпус 5.1

 / Подхолзин А.Ю.


Корпус 5.1

 / Анимица В.Г.

Корпус 5.4


 / Спильник Н.Э.

Корпус 5.4

 / Смирнов А.В.

Протокол вел:

Начальник отдела по работе  
с участниками долевого строительства  
ОАО «Московский комбинат хлебопродуктов»

 / Забидарова Е.В.